

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานครุภัณฑ์

| ลำดับที่ | แผนงาน          | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  |                     | ผลการดำเนินการ |                                                    |                                    |                             | การเบิก - จ่าย                |                                                 | เป็นไปตามแผน (✓) | ไม่เป็นไปตามแผน (✓) | หมายเหตุ                     |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
|          | งาน/<br>โครงการ | รายการ                                                                 | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย       | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกาศ<br>ราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอกงบ<br>ประมาณหรือ<br>เงินสทบ<br>(ล้านบาท) |                  |                     |                              |
| (1)      | (2)             | (3)                                                                    | (4)                 | (5)            | (6)                                                | (7)                                | (8)                         | (9)                           | (10)                                            | (11)             | (12)                | (13)                         |
|          |                 | <b>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>                                      |                     |                |                                                    |                                    |                             |                               |                                                 |                  |                     |                              |
| 1        |                 | เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชัน ขาว-ดำ พร้อมอุปกรณ์          | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง    | 22-พ.ย.-60                                         | 6-ธ.ค.-60                          |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา    |
| 2        |                 | เครื่องวัดดัชนีความร้อนในสภาพแวดล้อม                                   | 2 เครื่อง           | e-bidding      | 17-พ.ย.-60                                         |                                    |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา      |
| 3        |                 | เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง (Type I)                              | 1 เครื่อง           | e-bidding      | 8-ธ.ค.-60                                          |                                    |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา |
| 4        |                 | เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ (Ultrapure water Typell)                       | 1 ชุด               | e-bidding      | 8-ธ.ค.-60                                          |                                    |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา |
| 5        |                 | เครื่องเขยาสารแบบหลายทิศทาง                                            | 2 เครื่อง           | e-bidding      | 14-ธ.ค.-60                                         |                                    |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา |
| 6        |                 | เครื่องเขยาสารอัตโนมัติแบบควบคุมอุณหภูมิ                               | 1 เครื่อง           | e-bidding      | 14-ธ.ค.-60                                         |                                    |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา |
| 7        |                 | ตู้เย็น                                                                | 3 เครื่อง           | เฉพาะเจาะจง    | 2-พ.ย.-60                                          | 15-พ.ย.-60                         |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา    |
| 8        |                 | ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Flow Cabinet)                                    | 1 เครื่อง           | เฉพาะเจาะจง    | 24-พ.ย.-60                                         | 20-ธ.ค.-60                         |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา    |
| 9        |                 | ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์การทดสอบทางวิศวกรรมงานดินและคอนกรีต     | 1 ชุด               | e-bidding      | 8-ธ.ค.-60                                          |                                    |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา |
| 10       |                 | เครื่องวัดระดับเสียง                                                   | 4 เครื่อง           | e-bidding      | 17-พ.ย.-60                                         |                                    |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา      |
| 11       |                 | เครื่องวัดความเข้มแสง ช่วงการวัดไม่น้อยกว่า 100,000 ลักซ์              | 2 เครื่อง           | e-bidding      | 17-พ.ย.-60                                         |                                    |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา      |
| 12       |                 | เครื่องจ่ายไฟ DC แบบเอาท์พุทเดียว                                      | 12 เครื่อง          | เฉพาะเจาะจง    | 22-พ.ย.-60                                         | 1-ธ.ค.-60                          |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา    |
| 13       |                 | เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะและพกพา                                         | 1 เครื่อง           | เฉพาะเจาะจง    | 2-พ.ย.-60                                          | 20-พ.ย.-60                         |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา    |
| 14       |                 | เครื่องเก็บตัวอย่างจากอากาศ                                            | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง    | 15-พ.ย.-60                                         | 28-พ.ย.-60                         |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา    |
| 15       |                 | เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ                          | 2 ชุด               | e-bidding      | 25-ธ.ค.-60                                         |                                    |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างการเสนอราคา       |
| 16       |                 | เครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่างแบบตั้งโต๊ะ                               | 12 เครื่อง          | e-bidding      | 25-ธ.ค.-60                                         |                                    |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างการเสนอราคา       |
| 17       |                 | จักรเย็บผ้าแมคคานิค                                                    | 20 คัน              | เฉพาะเจาะจง    | 2-พ.ย.-60                                          | 20-พ.ย.-60                         |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา    |
| 18       |                 | เครื่องปั๊มสุญญากาศ                                                    | 7 เครื่อง           | เฉพาะเจาะจง    | 22-พ.ย.-60                                         | 7-ธ.ค.-60                          |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา    |
| 19       |                 | เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามแบบหลายหัวตรวจ                        | 1 ชุด               | e-bidding      | 24-พ.ย.-60                                         |                                    |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา      |
| 20       |                 | เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์                                  | 1 เครื่อง           | e-bidding      | 24-พ.ย.-60                                         |                                    |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา      |
| 21       |                 | เครื่องวัดคุณภาพน้ำ                                                    | 1 ชุด               | e-bidding      | 24-พ.ย.-60                                         |                                    |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา    |
| 22       |                 | กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพและจอแสดงผล                | 2 ชุด               | e-bidding      | 27-ก.ย.-60                                         | 1-ธ.ค.-60                          |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา    |
| 23       |                 | เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบตั้งโต๊ะ (UV-Visible Spectrophotometer)   | 4 เครื่อง           | e-bidding      | 21-พ.ย.-60                                         |                                    |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา      |
| 24       |                 | เครื่องให้ความร้อนและกวนสาร                                            | 6 เครื่อง           | เฉพาะเจาะจง    | 24-ธ.ค.-60                                         | 17-พ.ย.-60                         |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา    |
| 25       |                 | ชุดเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมสำเร็จรูป | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง    | 2-พ.ย.-60                                          | 20-พ.ย.-60                         |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา    |
| 26       |                 | ตู้อบลมร้อน                                                            | 2 เครื่อง           | เฉพาะเจาะจง    | 22-พ.ย.-60                                         | 7-ธ.ค.-60                          |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา    |
| 27       |                 | เครื่องซิงไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง                                        | 1 เครื่อง           | เฉพาะเจาะจง    | 15-พ.ย.-60                                         | 28-พ.ย.-60                         |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา    |
| 28       |                 | เครื่องถักนิตตั้งคอมพิวเตอร์                                           | 1 เครื่อง           | เฉพาะเจาะจง    | 2-พ.ย.-60                                          | 20-พ.ย.-60                         |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา    |
| 29       |                 | เครื่องปล่อยคลื่นอัลตราโซนิกชนิดหัวโพรบ (Ultrasonic Processor)         | 1 เครื่อง           | เฉพาะเจาะจง    | 22-พ.ย.-60                                         | 1-ธ.ค.-60                          |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา    |
| 30       |                 | เครื่องทำความสะอาดโดยใช้คลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner)           | 1 เครื่อง           | เฉพาะเจาะจง    | 24-ธ.ค.-60                                         | 17-พ.ย.-60                         |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา    |
| 31       |                 | ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ                                                | 2 เครื่อง           | เฉพาะเจาะจง    | 24-ธ.ค.-60                                         | 20-พ.ย.-60                         |                             |                               |                                                 | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา    |

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ  
**หมวดงานครุภัณฑ์**

| ลำดับที่ | แผนงาน      | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                       |                  | ผลการดำเนินการ |                                         |                             |                          | การเบิก - จ่าย         |                                      | เป็นไปตามแผน (✓) | ไม่เป็นไปตามแผน (✓) | หมายเหตุ                                                       |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
|          | งาน/โครงการ | รายการ                                                                                      | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย       | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสทบ (ล้านบาท) |                  |                     |                                                                |
| (1)      | (2)         | (3)                                                                                         | (4)              | (5)            | (6)                                     | (7)                         | (8)                      | (9)                    | (10)                                 | (11)             | (12)                | (13)                                                           |
| 32       |             | ชุดสังเคราะห์วัสดุนาโนและวัสดุชั้นสูง                                                       | 1 ชุด            | e-bidding      | 20-พ.ย.-60                              | 26-ธ.ค.-60                  |                          |                        |                                      | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                      |
| 33       |             | เครื่องโหลดอิเล็กทรอนิกส์                                                                   | 1 เครื่อง        | เฉพาะเจาะจง    | 15-พ.ย.-60                              | 27-พ.ย.-60                  |                          |                        |                                      | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                      |
| 34       |             | ครุภัณฑ์ชุดการทดลองหาความเร็วเสียงในอากาศ                                                   | 1 ชุด            | e-bidding      | 19-ธ.ค.-60                              |                             |                          |                        |                                      | ✓                |                     | อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา                                   |
| 35       |             | ครุภัณฑ์ชุดการทดลองการศึกษาคลื่นเสียงในของแข็ง                                              | 1 ชุด            | e-bidding      | 19-ธ.ค.-60                              |                             |                          |                        |                                      | ✓                |                     | อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา                                   |
| 36       |             | ครุภัณฑ์ชุดการทดลองการศึกษาเส้นสเปคตรัมแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์                                | 1 ชุด            | e-bidding      | 19-ธ.ค.-60                              |                             |                          |                        |                                      | ✓                |                     | อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา                                   |
| 37       |             | ครุภัณฑ์ชุดการทดลองทางทัศนศาสตร์                                                            | 1 ชุด            | e-bidding      | 19-ธ.ค.-60                              |                             |                          |                        |                                      | ✓                |                     | อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา                                   |
| 38       |             | สว่านแท่นพร้อมมอเตอร์                                                                       | 6 ตัว            | เฉพาะเจาะจง    | 3-พ.ย.-60                               | 17-พ.ย.-60                  |                          |                        |                                      | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                      |
| 39       |             | เตาเผาเซรามิกส์ ชนิดไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิง                                                     | 1 เครื่อง        | เฉพาะเจาะจง    | 15-พ.ย.-60                              | 1-ธ.ค.-60                   |                          |                        |                                      | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                      |
| 40       |             | เตาอบไฟฟ้า 200 องศาเซลเซียส                                                                 | 1 เครื่อง        | เฉพาะเจาะจง    | 15-พ.ย.-60                              | 1-ธ.ค.-60                   |                          |                        |                                      | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                      |
| 41       |             | กล้องอินฟราเรดถ่ายภาพความร้อน                                                               | 1 เครื่อง        | เฉพาะเจาะจง    | 24-ธ.ค.-60                              | 24-พ.ย.-60                  |                          |                        |                                      | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                      |
| 42       |             | เครื่องวัดเสียงแบบแยกความถี่                                                                | 1 เครื่อง        | เฉพาะเจาะจง    | 24-ธ.ค.-60                              | 17-พ.ย.-60                  |                          |                        |                                      | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                      |
| 43       |             | เครื่องตรวจวัดฝุ่นในอากาศแบบพกพา                                                            | 1 เครื่อง        | เฉพาะเจาะจง    | 24-ธ.ค.-60                              | 20-พ.ย.-60                  |                          |                        |                                      | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                      |
| 44       |             | เครื่องแกะสลัก CNC                                                                          | 2 เครื่อง        | เฉพาะเจาะจง    | 24-ธ.ค.-60                              | 17-พ.ย.-60                  |                          |                        |                                      | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                      |
| 45       |             | ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบสำหรับภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                           | 5 ชุด            | e-bidding      | 27-ธ.ค.-60                              | 25-ธ.ค.-60                  |                          |                        |                                      | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                      |
| 46       |             | ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนสำหรับภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                        | 10 ชุด           | e-bidding      | 27-ธ.ค.-60                              | 25-ธ.ค.-60                  |                          |                        |                                      | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                      |
| 47       |             | ชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนภาควิชาคอมพิวเตอร์                | 1 ชุด            | e-bidding      | 8-ธ.ค.-60                               |                             |                          |                        |                                      | ✓                |                     | อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคากลางเพื่อจัดทำประกาศครั้งที่ 2 |
| 48       |             | ชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์แม่ข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนภาควิชาคอมพิวเตอร์                  | 1 ชุด            | e-bidding      | 8-ธ.ค.-60                               |                             |                          |                        |                                      | ✓                |                     | อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคากลางเพื่อจัดทำประกาศครั้งที่ 2 |
| 49       |             | กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาด้วยเทคนิค ฟลูออเรสเซนซ์ DIC พร้อมชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์ประมวลผล | 1 ชุด            | e-bidding      | 18-ธ.ค.-60                              | 27-พ.ย.-60                  |                          |                        |                                      | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                      |
| 50       |             | เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย                                                                  | 1 เครื่อง        | e-bidding      | 24-พ.ย.-60                              | 29-ธ.ค.-60                  |                          |                        |                                      | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                      |
| 51       |             | ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ เขียนแบบ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม              | 4 ชุด            | e-bidding      | 27-ธ.ค.-60                              | 25-ธ.ค.-60                  |                          |                        |                                      | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                      |
|          |             | <b>คณะเทคโนโลยีการเกษตร</b>                                                                 |                  |                |                                         |                             |                          |                        |                                      |                  |                     |                                                                |
| 52       |             | ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา                                                        | 2 ชุด            | e-bidding      | 27-ธ.ค.-60                              | 25-ธ.ค.-60                  |                          |                        |                                      | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งมอบตามสัญญา                                      |
| 53       |             | เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer)                                              | 1 เครื่อง        | e-bidding      | 18-ธ.ค.-60                              |                             |                          |                        |                                      | ✓                |                     | อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา                                   |
| 54       |             | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)                                                             | 1 เครื่อง        | เฉพาะเจาะจง    | 28-พ.ย.-60                              | 13-ธ.ค.-60                  |                          |                        |                                      | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                      |
| 55       |             | ตู้บ่มเชื้อ (Incubator)                                                                     | 4 เครื่อง        | เฉพาะเจาะจง    | 20-ธ.ค.-60                              | 25-ธ.ค.-60                  |                          |                        |                                      | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                      |
| 56       |             | ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (Temperature and Humidity chamber)                     | 1 เครื่อง        | เฉพาะเจาะจง    | 28-พ.ย.-60                              | 13-ธ.ค.-60                  |                          |                        |                                      | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                      |
| 57       |             | เครื่องเขย่าสารละลายแบบตั้งโต๊ะ (Shaker)                                                    | 1 เครื่อง        | เฉพาะเจาะจง    | 20-ธ.ค.-60                              | 25-ธ.ค.-60                  |                          |                        |                                      | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                      |

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561  
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

**หมวดงานครุภัณฑ์**

| ลำดับที่ | แผนงาน      | หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                            |                  | ผลการดำเนินการ |                                         |                             |                          | การเบิก - จ่าย         |                                       | เป็นไปตามแผน (✓) | ไม่ไปตามแผน (✓) | หมายเหตุ                                                             |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
|          | งาน/โครงการ | รายการ                                                                                          | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย       | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสบทบ (ล้านบาท) |                  |                 |                                                                      |
| (1)      | (2)         | (3)                                                                                             | (4)              | (5)            | (6)                                     | (7)                         | (8)                      | (9)                    | (10)                                  | (11)             | (12)            | (13)                                                                 |
| 58       |             | เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ (Refrigerated Centrifuge)                           | 1 เครื่อง        | เฉพาะเจาะจง    | 29-พ.ย.-60                              | 13-ธ.ค.-60                  |                          |                        |                                       | ✓                |                 | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                            |
| 59       |             | เครื่องย่อยตัวอย่างแบบเตาหลุม                                                                   | 1 เครื่อง        | e-bidding      | 7-พ.ย.-60                               | 14-ธ.ค.-60                  |                          |                        |                                       | ✓                |                 | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                            |
| 60       |             | ตู้อบลมร้อน                                                                                     | 1 ตู้            | เฉพาะเจาะจง    | 29-พ.ย.-60                              | 13-ธ.ค.-60                  |                          |                        |                                       | ✓                |                 | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                            |
| 61       |             | เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์                                                           | 10 เครื่อง       | เฉพาะเจาะจง    | 29-พ.ย.-60                              | 13-ธ.ค.-60                  |                          |                        |                                       | ✓                |                 | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                            |
|          |             | <b>วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน</b>                                                                       |                  |                |                                         |                             |                          |                        |                                       |                  |                 |                                                                      |
| 62       |             | ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนรู้ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและการ                        | 1 ชุด            | เฉพาะเจาะจง    | 4-ธ.ค.-60                               | 8-ธ.ค.-60                   |                          |                        |                                       | ✓                |                 | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                            |
| 63       |             | ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์                                                               | 1 ชุด            | e-bidding      |                                         |                             |                          |                        |                                       | ✓                |                 | อยู่ระหว่างกำหนดคุณสมบัติและราคา<br>กลางเพื่อจัดทำประกาศครั้งที่ 2   |
| 64       |             | เครื่องตรวจข้อสอบ                                                                               | 1 เครื่อง        | เฉพาะเจาะจง    | 20-พ.ย.-60                              | 28-พ.ย.-60                  |                          |                        |                                       | ✓                |                 | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                            |
| 65       |             | ชุดครุภัณฑ์สำหรับประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์                                    | 1 ชุด            | e-bidding      | 8-ธ.ค.-60                               |                             |                          |                        |                                       | ✓                |                 | อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา                                         |
| 66       |             | ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                   | 1 ชุด            | e-bidding      | 8-ธ.ค.-60                               |                             |                          |                        |                                       | ✓                |                 | อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา                                         |
| 67       |             | ระบบผลิตพร้อมส่งจ่ายน้ำร้อนและระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง<br>วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 1 ชุด            | e-bidding      | 31-ธ.ค.-60                              | 24-พ.ย.-60                  |                          |                        |                                       | ✓                |                 | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                            |
|          |             | <b>สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา</b>                                                                |                  |                |                                         |                             |                          |                        |                                       |                  |                 |                                                                      |
| 68       |             | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ                                       | 51 ชุด           | e-bidding      | 27-ธ.ค.-60                              | 8-ธ.ค.-60                   |                          |                        |                                       | ✓                |                 | อยู่ระหว่างส่งมอบตามสัญญา                                            |
| 69       |             | ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางด้านภาษา Self Access                                                | 95 ชุด           | e-bidding      | 27-ธ.ค.-60                              | 8-ธ.ค.-60                   |                          |                        |                                       | ✓                |                 | อยู่ระหว่างส่งมอบตามสัญญา                                            |
|          |             | <b>กองอาคารสถานที่</b>                                                                          |                  |                |                                         |                             |                          |                        |                                       |                  |                 |                                                                      |
| 70       |             | กล้องสำรวจประมวลผลรวม แบบวัดระยะทางได้                                                          | 1 ชุด            | เฉพาะเจาะจง    | 1-พ.ย.-60                               | 17-พ.ย.-60                  |                          |                        |                                       | ✓                |                 | อยู่ระหว่างส่งมอบตามสัญญา                                            |
| 71       |             | ระบบมัลติมีเดียสำหรับห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จำนวน 36 ชุด ณ อาคาร 90 ปี                           | 1 รายการ         | e-bidding      | 25-ธ.ค.-60                              | 14-ธ.ค.-60                  |                          |                        |                                       | ✓                |                 | อยู่ระหว่างส่งมอบตามสัญญา                                            |
| 72       |             | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 43 เครื่อง ประจำห้องเรียน พื้นที่เวียงบัว                  | 1 รายการ         | e-bidding      | 12-ธ.ค.-60                              |                             |                          |                        |                                       | ✓                |                 | อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา                                         |
| 73       |             | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 รายการ                                                          | 1 รายการ         | e-bidding      | 1-พ.ย.-60                               | 15-ธ.ค.-60                  |                          |                        |                                       | ✓                |                 | อยู่ระหว่างส่งมอบตามสัญญา                                            |
|          |             | <b>คณะวิทยาการจัดการ</b>                                                                        |                  |                |                                         |                             |                          |                        |                                       |                  |                 |                                                                      |
| 74       |             | เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชัน ขนาด A4                                               | 1 เครื่อง        | เฉพาะเจาะจง    | 4-ธ.ค.-60                               | 12-ธ.ค.-60                  |                          |                        |                                       | ✓                |                 | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                            |
| 75       |             | ชุดครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงและชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม                                       | 1 ชุด            | e-bidding      | 8-ธ.ค.-60                               |                             |                          |                        |                                       | ✓                |                 | อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา                                         |
| 76       |             | ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์                         | 1 ชุด            | e-bidding      | 7-พ.ย.-60                               | 8-ธ.ค.-60                   |                          |                        |                                       | ✓                |                 | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                            |
|          |             | <b>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>                                                             |                  |                |                                         |                             |                          |                        |                                       |                  |                 |                                                                      |
| 77       |             | ครุภัณฑ์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่                                         | 1 ชุด            | เฉพาะเจาะจง    | 7-พ.ย.-60                               | 24-พ.ย.-60                  |                          |                        |                                       | ✓                |                 | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                            |
| 78       |             | ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนดนตรีไทย                                                         | 1 ชุด            | เฉพาะเจาะจง    | 7-พ.ย.-60                               | 20-พ.ย.-60                  |                          |                        |                                       | ✓                |                 | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                            |
|          |             | ชุดครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีสากล                                                | 1 ชุด            | e-bidding      |                                         |                             |                          |                        |                                       | ✓                |                 | อยู่ระหว่างกำหนดคุณสมบัติและราคา<br>กลางเพื่อจัดทำประกาศฯ ครั้งที่ 3 |
|          |             | <b>สำนักทะเบียนและประมวลผล</b>                                                                  |                  |                |                                         |                             |                          |                        |                                       |                  |                 |                                                                      |
| 79       |             | เครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติ                                                                     | 1 ชุด            | เฉพาะเจาะจง    |                                         | 7-ธ.ค.-60                   |                          |                        |                                       | ✓                |                 | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา                                            |

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานครุภัณฑ์

| ลำดับที่ | แผนงาน      | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                  |                  | ผลการดำเนินการ |                                         |                             |                          | การเบิก - จ่าย         |                                        | เป็นไปตามแผน (✓) | ไม่เป็นไปตามแผน (✓) | หมายเหตุ                     |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
|          | งาน/โครงการ | รายการ                                                                                                                 | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย       | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสับทบ (ล้านบาท) |                  |                     |                              |
| (1)      | (2)         | (3)                                                                                                                    | (4)              | (5)            | (6)                                     | (7)                         | (8)                      | (9)                    | (10)                                   | (11)             | (12)                | (13)                         |
|          |             | <b>สำนักหอสมุด</b>                                                                                                     |                  |                |                                         |                             |                          |                        |                                        |                  |                     |                              |
| 80       |             | ชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเสมือนสำหรับสืบค้นข้อมูล (SSL VPN Concurrent)                                           | 1 ชุด            | เฉพาะเจาะจง    | 7-พ.ย.-60                               | 11-พ.ย.-60                  |                          |                        |                                        | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา    |
|          |             | <b>โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</b>                                                                         |                  |                |                                         |                             |                          |                        |                                        |                  |                     |                              |
| 81       |             | ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการช่วยสอนประจำห้องเรียน                                                                             | 11 ชุด           | e-bidding      | 25-ธ.ค.-60                              |                             |                          |                        |                                        | ✓                |                     | อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา |
| 82       |             | ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทางด้านภาษา                                                                 | 1 ชุด            | e-bidding      | 25-ธ.ค.-60                              |                             |                          |                        |                                        | ✓                |                     | อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา |
|          |             | <b>คณะครุศาสตร์</b>                                                                                                    |                  |                |                                         |                             |                          |                        |                                        |                  |                     |                              |
| 83       |             | จัดซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์ ณ ศูนย์แม่ริม                                                                 | 1 รายการ         | e-bidding      |                                         |                             |                          |                        |                                        | ✓                |                     | อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ    |
| 84       |             | จัดซื้อเตียงนอน 2 ชั้น ประจำหอพักนักศึกษา                                                                              | 236 หลัง         | e-bidding      |                                         |                             |                          |                        |                                        | ✓                |                     | อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ    |
| 85       |             | จัดซื้อตู้เสื้อผ้า ประจำหอพักนักศึกษา                                                                                  | 172 ตู้          | e-bidding      |                                         |                             |                          |                        |                                        | ✓                |                     | อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ    |
|          |             | <b>วิทยาลัยนานาชาติ</b>                                                                                                |                  |                |                                         |                             |                          |                        |                                        |                  |                     |                              |
| 86       |             | ครุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสำนักงานและการจัดการเรียนการสอน อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 6-7 ได้แก่ | 6 รายการ         | e-bidding      |                                         |                             |                          |                        |                                        |                  |                     |                              |
|          |             | (1) ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 10 ห้อง                                                                            | 1 รายการ         | e-bidding      | 6-ต.ค.-60                               | 22-ธ.ค.-60                  |                          |                        |                                        | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา    |
|          |             | (2) ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดและครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ                                                                     | 2 รายการ         | e-bidding      | 6-ต.ค.-60                               | 22-ธ.ค.-60                  |                          |                        |                                        | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา    |
|          |             | (3) ครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ                                                                     | 1 รายการ         | e-bidding      | 6-ต.ค.-60                               | 25-ธ.ค.-60                  |                          |                        |                                        | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา    |
|          |             | (4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษา จำนวน 1 ห้อง                                                                            | 1 รายการ         | e-bidding      | 6-ต.ค.-60                               | 25-ธ.ค.-60                  |                          |                        |                                        | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา    |
|          |             | (5) ครุภัณฑ์ห้องประชุม จำนวน 2 ห้อง                                                                                    | 1 รายการ         | e-bidding      | 6-ต.ค.-60                               | 25-ธ.ค.-60                  |                          |                        |                                        | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา    |
|          |             | <b>ศูนย์แม่ริม</b>                                                                                                     |                  |                |                                         |                             |                          |                        |                                        |                  |                     |                              |
| 87       |             | ซื้อระบบผลิตพร้อมส่งจ่ายน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์แม่ริม                                            | 1 รายการ         | e-bidding      | 31-ต.ค.-60                              | 24-พ.ย.-60                  |                          |                        |                                        | ✓                |                     | อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา    |
| 88       |             | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ                                                                  | 1รายการ          | e-bidding      | 24-พ.ค.-60                              | 29-มิ.ย.-60                 | 27-ต.ค.-60               |                        | 2.59047                                | ✓                |                     | แล้วเสร็จ                    |
|          |             | <b>อื่น ๆ</b>                                                                                                          |                  |                |                                         |                             |                          |                        |                                        |                  |                     |                              |
| 89       |             | การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ                                                                               | 1 รายการ         | วิธีคัดเลือก   | 22-มิ.ย.-59                             | 28-ต.ค.-59                  | 15-ธ.ค.-60               |                        | 6.1700                                 | ✓                |                     | แล้วเสร็จ                    |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 (นางสุธิยา สุกะโต)  
 ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสุนิษา พันนิตา)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)  
 ตำแหน่ง รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ  
 หมวดงานสิ่งก่อสร้าง

| ลำดับที่ | แผนงาน          | หมวดคำครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                 |                     | ผลการดำเนินการ |                                                    |                                    |                             | การเบิก - จ่าย                |                                                 | เป็น<br>ไปตาม<br>แผน (✓) | ไม่เป็น<br>ไปตาม<br>แผน (✓) | หมายเหตุ                                                                       |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|          | งาน/<br>โครงการ | รายการ                                                                                  | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย       | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอกงบ<br>ประมาณหรือ<br>เงินสทบ<br>(ล้านบาท) |                          |                             |                                                                                |
| (1)      | (2)             | (3)                                                                                     | (4)                 | (5)            | (6)                                                | (7)                                | (8)                         | (9)                           | (10)                                            | (11)                     | (12)                        | (13)                                                                           |
|          |                 | <b>ศูนย์แมริม</b>                                                                       |                     |                |                                                    |                                    |                             |                               |                                                 |                          |                             |                                                                                |
| 1        |                 | ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                     | 1 หลัง              | e-auction      | 17-มิ.ย.-58                                        | 29-ก.ค.-58                         |                             | 252.308500                    | 16.011940                                       | ✓                        |                             | สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 พ.ย.61 อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการงวดที่ 20 จาก 35 งวด      |
|          |                 | สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                             |                     |                |                                                    |                                    |                             |                               |                                                 |                          |                             |                                                                                |
| 2        |                 | ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง พร้อมครุภัณฑ์                                   | 1 กลุ่ม             | e-bidding      | 16-พ.ย.-58                                         | 9-มี.ค.-59                         |                             | 92.397600                     | 9.667700                                        | ✓                        |                             | สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 ส.ค.61 อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการงวดที่ 12 จากจำนวน 29 งวด |
|          |                 | สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง                             |                     |                |                                                    |                                    |                             |                               |                                                 |                          |                             |                                                                                |
| 3        |                 | ก่อสร้างอาคารอำนวยการและบริหารของมหาวิทยาลัย                                            | 1 รายการ            | e-bidding      | 6-ม.ค.-59                                          | 9-มี.ค.-59                         |                             |                               | 118.210790                                      | ✓                        |                             | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 15 จากจำนวน 26<br>งวด                               |
| 4        |                 | ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                         | 1 รายการ            | e-bidding      | 30-ธ.ค.-59                                         | 15-มี.ค.-60                        |                             |                               | 23.823900                                       |                          | ✓                           | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 12 จากจำนวน 18<br>งวด                               |
| 5        |                 | ก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาครู<br>ศาสตร์        | 1 รายการ            | e-bidding      | 13-มิ.ย.-60                                        | 1-ส.ค.-60                          |                             |                               | 24.957000                                       |                          | ✓                           | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3 จากจำนวน 10<br>งวด                                |
| 6        |                 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำจากคลองชลประทานสู่อ่างเวียงบัว                                        | 1 รายการ            | e-bidding      | 22-พ.ค.-60                                         | 5-ก.ค.-60                          | 1-ธ.ค.-60                   |                               | 3.750000                                        |                          | ✓                           | แล้วเสร็จ                                                                      |
| 7        |                 | ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติบริเวณต้นห้วยห้า                                             | 1 รายการ            | e-bidding      | 6-ก.ค.-60                                          | 5-ก.ย.-60                          |                             |                               |                                                 |                          | ✓                           | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                           |
| 8        |                 | อาคารหอพักนักศึกษา                                                                      | 1 รายการ            | e-bidding      |                                                    |                                    |                             |                               |                                                 |                          | ✓                           | อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง                                                       |
| 9        |                 | อาคารหอพักนักศึกษา                                                                      | 1 รายการ            | e-bidding      |                                                    |                                    |                             |                               |                                                 |                          | ✓                           | อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง                                                       |
| 10       |                 | อาคารหอพักนักศึกษา                                                                      | 1 รายการ            | e-bidding      |                                                    |                                    |                             |                               |                                                 |                          | ✓                           | อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง                                                       |
| 11       |                 | ปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะครุศาสตร์และสโมสรนักศึกษา                                       | 1 รายการ            | e-bidding      |                                                    |                                    |                             |                               |                                                 |                          | ✓                           | อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง                                                       |
| 12       |                 | ก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบ<br>สาธารณูปโภค         | 1 รายการ            | e-bidding      |                                                    |                                    |                             |                               |                                                 |                          | ✓                           | อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง                                                       |
| 13       |                 | ปรับปรุงอาคารเรียนรวม A ห้องพักอาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาและภาควิชาพล<br>ศึกษา ณ ศูนย์แมริม | 1 รายการ            | e-bidding      |                                                    |                                    |                             |                               |                                                 |                          | ✓                           | อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง                                                       |
| 14       |                 | ปรับปรุงอาคารเรียนรวม B ห้องพักอาจารย์ภาควิชาเทคนิคการศึกษาและ<br>ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย | 1 รายการ            | e-bidding      |                                                    |                                    |                             |                               |                                                 |                          | ✓                           | อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง                                                       |
| 15       |                 | ปรับปรุงอาคารเรียนรวม C ห้องพักอาจารย์ภาควิชาเทคนิคการศึกษาและ<br>ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย | 1 รายการ            | e-bidding      |                                                    |                                    |                             |                               |                                                 |                          | ✓                           | อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง                                                       |
| 16       |                 | ปรับปรุงหอพักนักศึกษาชาย 1                                                              | 1 รายการ            | e-bidding      |                                                    |                                    |                             |                               |                                                 | ✓                        |                             | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา                                                        |
| 17       |                 | ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ บริเวณอ่างห้วยบง                                            | 1 รายการ            | e-bidding      | 23-พ.ย.-60                                         |                                    |                             |                               |                                                 |                          |                             |                                                                                |

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561  
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ  
หมวดงานสิ่งก่อสร้าง

| ลำดับที่ | แผนงาน          | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                         |                     | ผลการดำเนินการ |                                                    |                                    |                             | การเบิก - จ่าย                |                                                 | เป็น<br>ไปตาม<br>แผน (✓) | ไม่เป็น<br>ไปตาม<br>แผน (✓) | หมายเหตุ                                                                        |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|          | งาน/<br>โครงการ | รายการ                                                                                                                                                           | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย       | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอกงบ<br>ประมาณหรือ<br>เงินสทบ<br>(ล้านบาท) |                          |                             |                                                                                 |
| (1)      | (2)             | (3)                                                                                                                                                              | (4)                 | (5)            | (6)                                                | (7)                                | (8)                         | (9)                           | (10)                                            | (11)                     | (12)                        | (13)                                                                            |
|          |                 | <b>ศูนย์แม่ฮ่องสอน</b>                                                                                                                                           |                     |                |                                                    |                                    |                             |                               |                                                 |                          |                             |                                                                                 |
| 18       |                 | ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้าน<br>วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 กลุ่ม             | e-bidding      | 16-พ.ย.-58                                         | 3-มี.ค.-59                         |                             | 123.30930                     | 16.69750                                        | ✓                        |                             | สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 มี.ค.61 อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการงวดที่ 13 จากจำนวน 19 งวด |
| 19       |                 | ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดิน                                                                                                                        | 1 รายการ            | e-bidding      |                                                    |                                    |                             |                               |                                                 |                          | ✓                           | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง                                                        |
| 20       |                 | ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา                                                                                                                                       | 1 รายการ            | e-bidding      |                                                    |                                    |                             |                               |                                                 |                          | ✓                           | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง                                                        |
| 21       |                 | ปรับปรุงสนามกีฬา                                                                                                                                                 | 1 รายการ            | e-bidding      |                                                    |                                    |                             |                               |                                                 |                          | ✓                           | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา                                                    |
| 22       |                 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโรงอิมเนซียมและสนามกีฬา                                                                                                        | 1 รายการ            | e-bidding      | 9-พ.ย.-60                                          | 26-ธ.ค.-60                         |                             |                               |                                                 | ✓                        |                             |                                                                                 |
|          |                 | <b>ศูนย์เวียงบัว</b>                                                                                                                                             |                     |                |                                                    |                                    |                             |                               |                                                 |                          |                             |                                                                                 |
| 23       |                 | ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ                                                                                                                               | 1 รายการ            | e-bidding      | 4-ม.ค.-59                                          | 15-ส.ค.-59                         |                             |                               | 23.39220                                        |                          | ✓                           | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 7 จากจำนวน 20<br>งวด                                 |
| 24       |                 | ก่อสร้างโรงอาหาร 1 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบต่อ<br>จากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว                                                                   | 1 รายการ            | e-bidding      | 13-มิ.ย.-60                                        | 24-ก.ค.-60                         |                             |                               |                                                 | ✓                        |                             | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จากจำนวน 6<br>งวด                                  |
| 25       |                 | ก่อสร้างถนนด้านหน้าอาคารการศึกษาพิเศษ เชื่อมต่ออาคาร 90 ปี ราชภัฏ<br>เชียงใหม่                                                                                   | 1 รายการ            | e-bidding      | 16-มี.ค.-60                                        | 5-ก.ย.-60                          |                             |                               |                                                 |                          | ✓                           | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา                                                    |
| 26       |                 | ปรับปรุงอาคารเพอร์ต้นราชสุดา ชั้น 1-4 จำนวน 12 ห้อง เป็นศูนย์การเรียนรู้<br>โบราณสถานและศิลปวัฒนธรรมล้านนา                                                       | 1 รายการ            | e-bidding      | 8-ส.ค.-60                                          | 7-ก.ย.-60                          |                             |                               |                                                 |                          | ✓                           | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา                                                    |
| 27       |                 | ค่าจ้างออกแบบกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                                                                                                 | 1 รายการ            |                |                                                    |                                    |                             |                               |                                                 |                          | ✓                           | อยู่ระหว่างจัดทำคุณลักษณะและราคากลาง                                            |
| 28       |                 | ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock-Up)                                                                                                            | 1 รายการ            |                |                                                    |                                    |                             |                               |                                                 |                          | ✓                           | อยู่ระหว่างจัดทำคุณลักษณะและราคากลาง                                            |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสุธีย สุกะโต)  
ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสุนี พันธ์ตา)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)  
ตำแหน่ง รักษาการการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่