

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานครุภัณฑ์ ไตรมาส 2

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่ไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบราคา/ประกาศราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
1		เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ พร้อมอุปกรณ์	1ชุด	เฉพาะเจาะจง	22-พ.ย.-60	6-ธ.ค.-60	13-ธ.ค.-60	0.48000		✓		แล้วเสร็จ
2		เครื่องวัดดัชนีความร้อนในสภาพแวดล้อม	2 เครื่อง	e-bidding	17-พ.ย.-60	15-ม.ค.-61	23-มี.ค.-61	0.40000		✓		แล้วเสร็จ
3		เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง (Type I)	1 เครื่อง	e-bidding	8-ธ.ค.-60	26-ม.ค.-61				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
4		เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ (Ultrapure water Typell)	1 ชุด	e-bidding	8-ธ.ค.-60	21-ก.พ.-61				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
5		เครื่องเขย้าสารแบบหลายทิศทาง	2 เครื่อง	e-bidding	14-ธ.ค.-60	26-ม.ค.-61				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
6		เครื่องเขย้าสารอัตโนมัติแบบควบคุมอุณหภูมิ	1 เครื่อง	e-bidding	14-ธ.ค.-60	22-ก.พ.-61				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
7		ตู้เย็น	3 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	2-พ.ย.-60	15-พ.ย.-60	15-ธ.ค.-60	0.11385		✓		แล้วเสร็จ
8		ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Flow Cabinet)	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	24-พ.ย.-60	20-ธ.ค.-60	14-ก.พ.-61	0.48400		✓		แล้วเสร็จ
9		ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์การทดสอบทางวิศวกรรมงานดินและคอนกรีต	1 ชุด	e-bidding	8-ธ.ค.-60	23-ก.พ.-61				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
10		เครื่องวัดระดับเสียง	4 เครื่อง	e-bidding	17-พ.ย.-60	15-ม.ค.-61				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
11		เครื่องวัดความเข้มแสง ช่วงการวัดไม่น้อยกว่า 100,000 ลักซ์	2 เครื่อง	e-bidding	17-พ.ย.-60	15-ม.ค.-61	5-มี.ค.-61	0.16000		✓		แล้วเสร็จ
12		เครื่องจ่ายไฟ DC แบบเอาท์พุทเดียว	12 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	22-พ.ย.-60	1-ธ.ค.-60	23-ก.พ.-61	0.13800		✓		แล้วเสร็จ
13		เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะและพกพา	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	2-พ.ย.-60	20-พ.ย.-60	27-ธ.ค.-60	0.46000		✓		แล้วเสร็จ
14		เครื่องเก็บตัวอย่างจากอากาศ	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	15-พ.ย.-60	28-พ.ย.-60	16-ม.ค.-61	0.41000		✓		แล้วเสร็จ
15		เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2 ชุด	e-bidding	25-ธ.ค.-60	20-ก.พ.-61				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
16		เครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่างแบบตั้งโต๊ะ	12 เครื่อง	e-bidding	25-ธ.ค.-60	16-มี.ค.-61				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
17		จักรเย็บผ้าแมคคานิค	20 คัน	เฉพาะเจาะจง	2-พ.ย.-60	20-พ.ย.-60	6-ธ.ค.-60	0.19980		✓		แล้วเสร็จ
18		เครื่องปั๊มสุญญากาศ	7 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	22-พ.ย.-60	7-ธ.ค.-60	23-ก.พ.-61	0.45360		✓		แล้วเสร็จ
19		เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามแบบหลายหัวตรวจ	1 ชุด	e-bidding	24-พ.ย.-60	18-ม.ค.-61	21-ก.พ.-61	0.49400		✓		แล้วเสร็จ
20		เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์	1 เครื่อง	e-bidding	24-พ.ย.-60	19-ม.ค.-61	28-ก.พ.-61	0.10687		✓		แล้วเสร็จ
21		เครื่องวัดคุณภาพน้ำ	1 ชุด	e-bidding	24-พ.ย.-60	18-ม.ค.-61	9-ก.พ.-61	0.21000		✓		แล้วเสร็จ
22		กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพและจอแสดงผล	2 ชุด	e-bidding	27-ก.ย.-60	1-ธ.ค.-60	27-ก.พ.-61	1.09675		✓		แล้วเสร็จ
23		เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบตั้งโต๊ะ (UV-Visible Spectrophotometer)	4 เครื่อง	e-bidding	21-พ.ย.-60	8-ม.ค.-61				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
24		เครื่องให้ความร้อนและกวนสาร	6 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	24-ธ.ค.-60	17-พ.ย.-60	7-ก.พ.-61	0.07200		✓		แล้วเสร็จ
25		ชุดเครื่องวิเคราะห์ห้องค์ประกอบในร่างกาย พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมสำเร็จรูป	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	2-พ.ย.-60	20-พ.ย.-60	27-พ.ย.-60	0.37450		✓		แล้วเสร็จ
26		ตู้อบลมร้อน	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	22-พ.ย.-60	7-ธ.ค.-60	7-มี.ค.-61	0.15400		✓		แล้วเสร็จ
27		เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	15-พ.ย.-60	28-พ.ย.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
28		เครื่องถักนิตตั้งคอมพิวเตอร์	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	2-พ.ย.-60	20-พ.ย.-60	20-ธ.ค.-60	0.20000		✓		แล้วเสร็จ
29		เครื่องป้อนคลื่นอัลตราโซนิคชนิดหัวโพรบ (Ultrasonic Processor)	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	22-พ.ย.-60	1-ธ.ค.-60	1-ก.พ.-61	0.30174		✓		แล้วเสร็จ
30		เครื่องทำความสะอาดโดยใช้คลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner)	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	24-ธ.ค.-60	17-พ.ย.-60	8-ธ.ค.-60	0.14960		✓		แล้วเสร็จ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานครุภัณฑ์ ไตรมาส 2

หมวดงานครุภัณฑ์ ไตรมาส 2													
ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสทบ (ล้านบาท)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
31		ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	24-ต.ค.-60	20-พ.ย.-60	18-ก.พ.-61	0.10946		✓		แล้วเสร็จ	
32		ชุดสังเคราะห์วัสดุนาโนและวัสดุขั้นสูง	1 ชุด	e-bidding	20-พ.ย.-60	26-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา	
33		เครื่องโหลดอิเล็กทรอนิกส์	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	15-พ.ย.-60	27-พ.ย.-60	7-ก.พ.-61	0.21750		✓		แล้วเสร็จ	
34		ครุภัณฑ์ชุดการทดลองหาความเร็วเสียงในอากาศ	1 ชุด	e-bidding	19-ธ.ค.-60	22-ม.ค.-61				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา	
35		ครุภัณฑ์ชุดการทดลองการศึกษาลื่นเสียงในของแข็ง	1 ชุด	e-bidding	19-ธ.ค.-60	22-ม.ค.-61				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา	
36		ครุภัณฑ์ชุดการทดลองการศึกษาเส้นสเปคตรัมแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์	1 ชุด	e-bidding	19-ธ.ค.-60	22-ม.ค.-61				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา	
37		ครุภัณฑ์ชุดการทดลองทางทัศนศาสตร์	1 ชุด	e-bidding	19-ธ.ค.-60	22-ม.ค.-61				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา	
38		สว่านแท่นพร้อมมอเตอร์	6 ตัว	เฉพาะเจาะจง	3-พ.ย.-60	17-พ.ย.-60	25-ธ.ค.-60	0.11400		✓		แล้วเสร็จ	
39		เตาเผาเซรามิกส์ ชนิดไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิง	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	15-พ.ย.-60	1-ธ.ค.-60	30-ม.ค.-61	0.12840		✓		แล้วเสร็จ	
40		เตาอบไฟฟ้า 200 องศาเซลเซียส	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	15-พ.ย.-60	1-ธ.ค.-60	30-ม.ค.-61	0.14980		✓		แล้วเสร็จ	
41		กล้องอินฟราเรดถ่ายภาพความร้อน	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	24-ต.ค.-60	24-พ.ย.-60	13-ก.พ.-61	0.34500		✓		แล้วเสร็จ	
42		เครื่องวัดเสียงแบบแยกความถี่	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	24-ต.ค.-60	17-พ.ย.-60	13-ก.พ.-61	0.24200		✓		แล้วเสร็จ	
43		เครื่องตรวจวัดฝุ่นในอากาศแบบพกพา	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	24-ต.ค.-60	20-พ.ย.-60	13-ก.พ.-61	0.40900		✓		แล้วเสร็จ	
44		เครื่องแกะสลัก CNC	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	24-ต.ค.-60	17-พ.ย.-60	25-ธ.ค.-60	0.42000		✓		แล้วเสร็จ	
45		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบสำหรับภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	5 ชุด	e-bidding	27-ต.ค.-60	25-ธ.ค.-60	29-มี.ค.-61	1.38230		✓		แล้วเสร็จ	
46		ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนสำหรับภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	10 ชุด	e-bidding	27-ต.ค.-60	25-ธ.ค.-60	29-มี.ค.-61	1.33300		✓		แล้วเสร็จ	
47		ชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนภาควิชาคอมพิวเตอร์	1 ชุด	e-bidding	8-ธ.ค.-60	15-ก.พ.-61				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา	
48		ชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์แม่ข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนภาควิชาคอมพิวเตอร์	1 ชุด	e-bidding	8-ธ.ค.-60	15-ก.พ.-61				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา	
49		กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาด้วยเทคนิค ฟลูออเรสเซนต์ DIC พร้อมชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์ประมวลผล	1 ชุด	e-bidding	18-ต.ค.-60	27-พ.ย.-60	7-มี.ค.-61	1.94700		✓		แล้วเสร็จ	
50		เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย	1 เครื่อง	e-bidding	24-พ.ย.-60	29-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา	
51		ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ เขียนแบบ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	4 ชุด	e-bidding	27-ต.ค.-60	25-ธ.ค.-60	29-มี.ค.-61	4.49640		✓		แล้วเสร็จ	
		คณะเทคโนโลยีการเกษตร											
52		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา	2 ชุด	e-bidding	27-ต.ค.-60	25-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบตามสัญญา	
53		เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer)	1 เครื่อง	e-bidding	18-ธ.ค.-60	2-มี.ค.-61				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบตามสัญญา	
54		เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	28-พ.ย.-60	13-ธ.ค.-60	5-มี.ค.-61	0.44000		✓		แล้วเสร็จ	
55		ตู้นึ่งเชื้อ (Incubator)	4 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	20-ธ.ค.-60	25-ธ.ค.-60	12-มี.ค.-61	0.34000		✓		แล้วเสร็จ	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ
 หมวดงานครุภัณฑ์ ไตรมาส 2

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสบทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
56		ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (Temperature and Humidity chamber)	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	28-พ.ย.-60	13-ธ.ค.-60	12-มี.ค.-61	0.32000		✓		แล้วเสร็จ
57		เครื่องเขย่าสารละลายแบบตั้งโต๊ะ (Shaker)	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	20-ธ.ค.-60	25-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
58		เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ (Refrigerated Centrifuge)	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	29-พ.ย.-60	13-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
59		เครื่องย่อยตัวอย่างแบบเตาหลุม	1 เครื่อง	e-bidding	7-พ.ย.-60	14-ธ.ค.-60	5-ก.พ.-61	0.53500		✓		แล้วเสร็จ
60		ตู้อบลมร้อน	1 ตู้	เฉพาะเจาะจง	29-พ.ย.-60	13-ธ.ค.-60	12-มี.ค.-61	0.15000		✓		แล้วเสร็จ
61		เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์	10 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	29-พ.ย.-60	13-ธ.ค.-60	12-มี.ค.-61	0.15000		✓		แล้วเสร็จ
		วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน								✓		แล้วเสร็จ
62		ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนรู้ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและการ	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	4-ธ.ค.-60	8-ธ.ค.-60	5-ม.ค.-61	0.20180		✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
63		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์	1 ชุด	e-bidding	18-ม.ค.-61	16-มี.ค.-61				✓		แล้วเสร็จ
64		เครื่องตรวจข้อสอบ	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	20-พ.ย.-60	28-พ.ย.-60	13-ธ.ค.-60	0.31300		✓		อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาซื้อขาย
65		ชุดครุภัณฑ์สำหรับประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	1 ชุด	e-bidding	19-มี.ค.-61					✓		อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางพิจารณาอนุมัติ
66		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1 ชุด	e-bidding	30-ม.ค.-61					✓		การเสนอราคา
67		ระบบผลิตพร้อมส่งจ่ายน้ำร้อนและระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1 ชุด	e-bidding	31-ธ.ค.-60	24-พ.ย.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
		สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา								✓		แล้วเสร็จ
68		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	51 ชุด	e-bidding	27-ธ.ค.-60	8-ธ.ค.-60	26-ธ.ค.-60	1.57590		✓		แล้วเสร็จ
69		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางด้านภาษา Self Access	95 ชุด	e-bidding	27-ธ.ค.-60	8-ธ.ค.-60	26-ธ.ค.-60	2.70750				อยู่ระหว่างเสนอราคา
70		ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง ณ อาคาร 90 ปี	1 ห้อง	e-bidding	29-มี.ค.-61							
		กองอาคารสถานที่								✓		แล้วเสร็จ
71		กล้องสำรวจประมวลผลรวม แบบวัดระยะทางได้	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	1-พ.ย.-60	17-พ.ย.-60	27-พ.ย.-60	0.40000		✓		แล้วเสร็จ
72		ระบบมัลติมีเดียสำหรับห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จำนวน 36 ชุด ณ อาคาร 90 ปี	1 รายการ	e-bidding	25-ธ.ค.-60	14-ธ.ค.-60	15-มี.ค.-61	4.33800		✓		แล้วเสร็จ
73		เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 43 เครื่อง ประจำห้องเรียน พื้นที่เวียงบัว	1 รายการ	e-bidding	12-ธ.ค.-60	31-ม.ค.-61	27-มี.ค.-61	1.10940		✓		แล้วเสร็จ
74		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 รายการ	1 รายการ	e-bidding	1-พ.ย.-60	15-ธ.ค.-60				✓		แล้วเสร็จ
		คณะวิทยาการจัดการ								✓		แล้วเสร็จ
75		เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลอัตโนมัติทั้งชั้น ขาว - ดำ	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	4-ธ.ค.-60	12-ธ.ค.-60	27-ธ.ค.-60	0.38800		✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
76		ชุดครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงและชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม	1 ชุด	e-bidding	8-ธ.ค.-60	18-ม.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
77		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	1 ชุด	e-bidding	7-พ.ย.-60	8-ธ.ค.-60						

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานครุภัณฑ์ ไตรมาส 2

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสทบ (ล้านบาท)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์										
78		ครุภัณฑ์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	7-พ.ย.-60	24-พ.ย.-60	15-ธ.ค.-60	0.22598		✓		แล้วเสร็จ
79		ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนดนตรีไทย	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	7-พ.ย.-60	20-พ.ย.-60	4-ธ.ค.-60	0.32760		✓		แล้วเสร็จ
80		ชุดครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีสากล	1 ชุด	e-bidding	4-ม.ค.-61	22-ม.ค.-61	7-ก.พ.-61	1.99400		✓		แล้วเสร็จ
		สำนักทะเบียนและประมวลผล										
81		เครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติ	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง		7-ธ.ค.-60	5-ม.ค.-61	0.22096		✓		แล้วเสร็จ
		สำนักหอสมุด										
82		ชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเสมือนสำหรับสืบค้นข้อมูล (SSL VPN Concurrent)	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	7-พ.ย.-60	11-พ.ย.-60	14-ธ.ค.-60	0.48899		✓		แล้วเสร็จ
		โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่										
83		ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการช่วยสอนประจำห้องเรียน	11 ชุด	e-bidding	25-ธ.ค.-60	22-ม.ค.-61	22-มี.ค.-61	0.69000		✓		แล้วเสร็จ
84		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทางด้านภาษา	1 ชุด	e-bidding	25-ธ.ค.-60	22-ม.ค.-61	14-มี.ค.-61	1.92500		✓		แล้วเสร็จ
		คณะครุศาสตร์										
85		จัดซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์ ณ ศูนย์แม่ริม จำนวน 1 รายการ								✓		
		เปลี่ยนแปลงรายการเป็น 5 รายการ ได้แก่								✓		
		(1) เก้าอี้แลคเชอร์	4,160 ตัว	e-bidding	19-มี.ค.-61					✓		อยู่ระหว่างสรุปผลการพิจารณา
		(2) เก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 398 ที่นั่ง ประกอบด้วย		e-bidding	19-มี.ค.-61					✓		อยู่ระหว่างสรุปผลการพิจารณา
		1. เก้าอี้ขนาด 3 ที่นั่ง	50 ชุด	e-bidding	19-มี.ค.-61							อยู่ระหว่างสรุปผลการพิจารณา
		2. เก้าอี้ขนาด 4 ที่นั่ง	62 ชุด	e-bidding	19-มี.ค.-61							อยู่ระหว่างสรุปผลการพิจารณา
		(3) โต๊ะอาหารพร้อมที่นั่งเดี่ยว ขนาด 6 ที่นั่ง	74 ชุด	e-bidding	19-มี.ค.-61					✓		อยู่ระหว่างสรุปผลการพิจารณา
		(4) ผ้า màn หอประชุมที่ปิงกริรมิโชติ	1 รายการ							✓		อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ
		(5) ปรับปรุงห้องประชุมคณะ	1 รายการ							✓		อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ
86		จัดซื้อเตียงนอน 2 ชั้น ประจำหอพักนักศึกษา	236 หลัง	e-bidding	11-มี.ค.-61	8-มี.ค.-61				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบของตามสัญญา
87		จัดซื้อตู้เสื้อผ้า ประจำหอพักนักศึกษา	172 ตู้	e-bidding	11-มี.ค.-61	6-มี.ค.-61				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบของตามสัญญา
		วิทยาลัยนานาชาติ										
88		ครุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสำนักงานและการจัดการเรียนการสอน อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 6-7 ได้แก่										
		(1) ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 10 ห้อง	1 รายการ	e-bidding	6-ธ.ค.-60	22-ธ.ค.-60	27-มี.ค.-61	1.23000		✓		แล้วเสร็จ
		(2) ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดและครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ	2 รายการ	e-bidding	6-ธ.ค.-60	22-ธ.ค.-60	19-มี.ค.-61	0.22363		✓		แล้วเสร็จ
		(3) ครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ	1 รายการ	e-bidding	6-ธ.ค.-60	25-ธ.ค.-60	19-มี.ค.-61	1.43220		✓		แล้วเสร็จ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานครุภัณฑ์ ไตรมาส 2

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษา จำนวน 1 ห้อง	1 รายการ	e-bidding	6-ต.ค.-60	25-ธ.ค.-60	19-มี.ค.-61		1.46725	✓		แล้วเสร็จ
		(5) ครุภัณฑ์ห้องประชุม จำนวน 2 ห้อง	1 รายการ	e-bidding	6-ต.ค.-60	25-ธ.ค.-60	27-มี.ค.-61		1.79760	✓		แล้วเสร็จ
		ศูนย์แมริม								✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
89		ซื้อระบบผลิตพร้อมส่งจ่ายน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์แมริม	1 รายการ	e-bidding	31-ต.ค.-60	24-พ.ย.-60			2.59047	✓		แล้วเสร็จ
90		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ	1รายการ	e-bidding	24-พ.ค.-60	29-มิ.ย.-60	27-ต.ค.-60					
		อื่น ๆ								✓		แล้วเสร็จ
91		การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ	1 รายการ	วิธีคัดเลือก	22-มิ.ย.-59	28-ต.ค.-59	15-ธ.ค.-60		6.1700	✓		แล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....
 (นางสุธิ์ สุกะโต)
 ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ.....
 (นางสุนี พันธ์ตา)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)
 ตำแหน่ง รักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ
หมวดงานสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		ศูนย์แม่ริม										
1		ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 หลัง	e-auction	17-มิ.ย.-58	29-ก.ค.-58		263.095900	17.210540	✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 พ.ย.61 อยู่ระหว่าง ดำเนินการงวดที่ 22 จาก 35 งวด
		สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์										
2		ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง พร้อมครุภัณฑ์	1 กลุ่ม	e-bidding	16-พ.ย.-58	9-มี.ค.-59		95.778000	10.043308	✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 ส.ค.61 อยู่ระหว่าง ดำเนินการงวดที่ 14 จากจำนวน 29 งวด
		สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง										
3		ก่อสร้างอาคารอำนวยการและบริหารของมหาวิทยาลัย	1 รายการ	e-bidding	6-ม.ค.-59	9-มี.ค.-59			153.590000	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 19 จากจำนวน 26 งวด
4		ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1 รายการ	e-bidding	30-ธ.ค.-59	15-มี.ค.-60			30.562042		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 4 จากจำนวน 18 งวด
5		ก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ศาสตร์	1 รายการ	e-bidding	13-มิ.ย.-60	1-ส.ค.-60			32.391000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 4 จากจำนวน 10 งวด
6		ปรับปรุงระบบส่งน้ำจากคลองชลประทานสู่อ่างเวียงบัว	1 รายการ	e-bidding	22-พ.ค.-60	5-ก.ค.-60	1-ธ.ค.-60		3.750000		✓	แล้วเสร็จ
7		ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติบริเวณต้นห้วยห้า	1 รายการ	e-bidding	6-ก.ค.-60	5-ก.ย.-60					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จากจำนวน 10 งวด
8		อาคารหอพักนักศึกษา	1 รายการ	e-bidding	22-ก.พ.-61	30-มี.ค.-61					✓	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
9		อาคารหอพักนักศึกษา	1 รายการ	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
10		อาคารหอพักนักศึกษา	1 รายการ	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
11		ปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะครุศาสตร์และสโมสรนักศึกษา	1 รายการ	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
12		ก่อสร้างชุมชนบ้านปะหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบ สาธารณูปโภค	1 รายการ	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR
13		ปรับปรุงอาคารเรียนรวม A ห้องพักอาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาและภาควิชาพล ศึกษา ณ ศูนย์แม่ริม	1 รายการ	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR
14		ปรับปรุงอาคารเรียนรวม B ห้องพักอาจารย์ภาควิชาเทคนิคการศึกษาและ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย	1 รายการ	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR
15		ปรับปรุงอาคารเรียนรวม C ห้องพักอาจารย์ภาควิชาเทคนิคการศึกษาและ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย	1 รายการ	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
16		ปรับปรุงหอพักนักศึกษาชาย 1	1 รายการ	e-bidding						✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
17		ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ บริเวณอ่างห้วยบง	1 รายการ	e-bidding	23-พ.ย.-60	10-ม.ค.-61						

10/5/61

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ
หมวดงานสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสบทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		ศูนย์แม่ฮ่องสอน										
18		ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้าน วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์	1 กลุ่ม	e-bidding	16-พ.ย.-58	3-มี.ค.-59		185.20706	23.57504	✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 มี.ค.61 อยู่ระหว่าง ดำเนินการงวดที่ 17 จากจำนวน 19 งวด
19		ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดิน	1 รายการ	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
20		ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา	1 รายการ	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
21		ปรับปรุงสนามกีฬา	1 รายการ	e-bidding	17-ม.ค.-61	15-ก.พ.-61					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
22		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโรงเรียนเบ็ญจมและสนามกีฬา	1 รายการ	e-bidding	9-พ.ย.-60	26-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
		ศูนย์เวียงบัว										
23		ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ	1 รายการ	e-bidding	4-ม.ค.-59	15-ส.ค.-59			26.33240		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 9 จากจำนวน 20 งวด
24		ก่อสร้างโรงอาหาร 1 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบต่อ จากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว	1 รายการ	e-bidding	13-มี.ย.-60	24-ก.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จากจำนวน 6 งวด
25		ก่อสร้างถนนด้านหน้าอาคารการศึกษาพิเศษ เชื่อมต่ออาคาร 90 ปี ราชภัฏ เชียงใหม่	1 รายการ	e-bidding	16-มี.ค.-60	5-ก.ย.-60					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
26		ปรับปรุงอาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 1-4 จำนวน 12 ห้อง เป็นศูนย์การเรียนรู้ ในสถานศึกษาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา	1 รายการ	e-bidding	8-ส.ค.-60	7-ก.ย.-60	23-ม.ค.-61		2.400000		✓	แล้วเสร็จ
27		ค่าจ้างออกแบบกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1 รายการ								✓	อยู่ระหว่างจัดทำคุณลักษณะและราคากลาง
28		ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock-Up)	1 รายการ								✓	อยู่ระหว่างจัดทำคุณลักษณะและราคากลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสุวิทย์ สุกะโต)
ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุนี พันธ์ตา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)
ตำแหน่ง รักษาการการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่